Début de la présentation : 18 h 30



Plateforme Digicast – instructions



- Lorsque le facilitateur vous nommera pour poser votre question, votre micro sera activé par nos soins.
- Vous pouvez cliquer sur la présentation Powerpoint ou sur les présentateurs pour agrandir la vue de votre choix.
- Si vous n'avez pas enregistré votre nom en vous connectant, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter en vous identifiant. Cela facilitera la gestion de la période de questions.

Poser une question écrite dans le clavardage

Activer votre caméra

Lever la main pour poser une question



Réseau express métropolitain

Comité de bon voisinage Canora et Ville-de-Mont-Royal

22 avril 2021

Réseau express métropolitain

NouvLR

Ordre du jour

- Mot de bienvenue et présentation des membres du comité
- Le REM à Canora et Ville-de-Mont-Royal – État de situation depuis le dernier comité
- Travaux en cours et à venir
- **Période de questions**

NouvLR

Le REM à Canora et Ville-de-Mont-Royal

État de situation depuis le dernier comité

Réseau express métropolitain

NouvLR

Relations avec la communauté

Information à la communauté par les différents canaux de communication


Plateformes d'information et de communication


Site web rem.info	**Médias sociaux**
Infolettres et bulletins web par secteur	**Ligne téléphonique et boite courriel**
Alertes par courriel / texto	**Avis de travaux**

- Mise à jour des info-travaux en continu sur le site web REM.info et par des distributions postales ponctuelles
- Outils de communication sur le bruit du REM en opération
  - Page web dédiée à l'opération du REM
  - Fiche vulgarisée
  - Modélisations sonores complètes disponibles en ligne (pour votre secteur : antenne Deux-Montagnes)



Groupe de travail – REM en opération





Schématisation présentant les solutions identifiées

Résultats à ce jour


- Des solutions d'intégration paysagère de la station Canora pour faciliter l'intimité des riverains
- Mise en ligne d'outils vulgarisés sur le bruit en opération

Prochaine rencontre:

- Q&A sur le bruit en opération

NouvLR

55 plaintes depuis le dernier comité (24 novembre 2020) (environ 150 jours de travaux)



- Bruit et horaire des travaux
- Sécurité piétons et cyclistes
- Vibrations
- Entraves routières/ de stationnement
- Pollution lumineuse
- Incidents/bris
- Déneigement
- Intimité des voisins
- Comportement des travailleurs
- Poussière

NouvLR

Actions prises à la suite des plaintes

Plusieurs plaintes reçues concernent la circulation lourde aux abords des chantiers et la sécurité des piétons (surtout des élèves)

- Vigilance particulière demandée aux employés et sous-traitants
- Présence accrue des signaleurs et signalisation bonifiée
- Bulletin d'information à destination des écoles pour sensibilisation

Plusieurs plaintes concernent les nuisances liées aux activités hivernales

- Les équipements de chauffage ouverts 24/7 et les lumières sur le chantier pour les travaux de fin de journée ne sont plus nécessaires avec la venue des températures printanières

Autres plaintes: Rappels aux équipes et mesures correctives lorsque possible

NouvLR

Nouvelle personne-ressource pour la communauté

À compter de mai 2021, une nouvelle personne-ressource sera dédiée aux relations avec la communauté du secteur Canora et Ville-de-Mont-Royal

Pour la contacter:

Mme Frédérique-Odile Gagnon

– fogagnon@rem.info

– 514 847-5751

Construction des stations Canora et Ville-de-Mont-Royal

Réseau express métropolitain

NouvLR

Station Canora

À venir




Station Canora – vue de l'entrée de la station

En cours



Station Canora - vue des quais


En cours



Station Ville-de-Mont-Royal

À venir




Station Ville-de-Mont-Royal
En cours
Murs de verre
Murs signatures - couleur terra cotta
Quai ouest
Place d'entrée
Pont Cornwall

Aménagement intérieur

À venir



Aménagement intérieur

En cours



Escaliers menant aux quais - Station Canora

En cours



Aménagement des quais - Station Canora





Aménagement intérieur – Station Ville-de-Mont-Royal

En cours



Vestibule d'entrée,
vers les quais inférieurs



Accès escalier

Accès ascenseur

Travaux à venir aux stations

Printemps et été 2021

Travaux d'enveloppe extérieur en voie d'être complétés

- Finitions des murs rideaux, toit, panneaux de béton et quais

Travaux intérieurs:

- Installation électromécanique (ventilation, électricité, plomberie)
- Maçonnerie et installation des différents systèmes intérieurs
- Salles électriques
- Installation des ascenseurs, portes-palières, etc.
- Début de l'installation des systèmes du réseau ferroviaire(ex : salle télécommunication)

Station VMR: Travaux de raccordement à l'aqueduc municipal

Impacts :

- Bruit
- Circulation - De nombreux corps de métiers sur les chantiers et dans le quartier



Escalier menant aux quais


Réfection des ponts ferroviaires

- Canadian Pacific (CP)
- Jean-Talon
- Cornwall et dalle-parc

Réseau express métropolitain

NouvLR

Pont Canadien Pacifique




Travaux de démolition et de reconstruction du pont CP retirés de la portée du projet

- Après discussion avec CP, travaux non-nécessaires à court terme
- Remise à l'état prévue des secteurs où des travaux préparatoires avaient eu lieu (végétation)


Pont Jean-Talon

Été 2021 à été 2022

- Démolition et reconstruction
- Installation des poutres
- Coffrage, armature et bétonnage du tablier



Pont Jean-Talon



Mai 2021 - Entrave déplacée vers tablier sud

Impacts et mesures d'atténuation

- Reconfiguration de l'entrave avec circulation à double sens
  - Fermeture de 3 voies sur 4 sur Wilderton, maintien d'une voie en sens unique en direction nord (panneau à message variable à Wilderton-Van Horne)
- Fermeture(s) ponctuelle(s) entre avenue de Dieppe et chemin Aberdare à prévoir pour la reconfiguration de l'entrave et la démolition du tablier sud
- Phasage des feux de circulation et marquage au sol pour assurer la fluidité et la sécurité du transit
- Détour piétonnier et cycliste

NouvLR

Pont Cornwall et dalle-parc



2021

- Dalle-parc: Installation des poutres, coffrage, armature et bétonnage de la dalle-parc
- Pont Cornwall: Finalisation des approches du pont et connexion à la dalle-parc
- Réouverture du pont Cornwall **en décembre 2021**


À terme: Aménagement d'une place publique par VMR

Travaux d'emprise ferroviaire entre le tunnel Mont-Royal et Côte-de-Liesse

Réseau express métropolitain

NouvLR

Réfection de l'emprise ferroviaire



Travaux d'emprise en voie d'être complétés

En cours :

- Installation des rails - Voie est
- Finalisation des sous-stations électriques (près du parc à chien Montgomery et de la voie de service Côte-de-Liesse)
- Sortie par train de matériel excavé du tunnel

NouvLR



Clôture de sécurité REM

Installation de la clôture de sécurité

Avril à juillet 2021

- Travaux réalisés à partir de l'extérieur de l'emprise pour limiter l'impact sur la végétation
- Entraves ponctuelles d'une voie de circulation sur deux pour les travaux

À terme: Remise à l'état du couvert végétal (haies et aménagements municipaux)

Perspective sur la fin prévue des travaux

Secteur Canora- Ville-de-Mont-Royal

Automne 2021
Fin des travaux d'enveloppe extérieure des stations

Décembre 2021
Fin des travaux d'aménagement intérieur des stations
Fin des travaux de la dalle-parc
Réouverture du pont Cornwall
Démobilisation progressive de certaines zones de chantier →

Été 2022
Fin des travaux du pont Jean-Talon

Phase de tests sur les voies

Automne 2023
Mise en service entre Gare Centrale et Du Ruisseau

Suites du comité de bon voisinage

Proposition REM/NouvLR pour les suites du comité, en fonction de l'état d'avancement des travaux

- Calendrier de rencontres proposé:
  - **Prochaine rencontre: Fin août – Septembre 2021**
  - **Dernière rencontre: Février 2022**
  - Voir la nécessité de tenir des rencontres ponctuelles, en fonction des besoins de la communauté
- Sujets d'intérêt?

Nous sommes à l'écoute de vos commentaires!

NouvLR

Période de questions

Réseau express métropolitain

NouvLR

Merci !

Calendrier proposé:

- Fin août- septembre 2021
- Février 2022

Réseau express métropolitain

NouvLR

Réseau
express
métropolitain

REMgrandmtl

REMgrandmtl


1 833 rem-info
(1 833 736-4636)

info@rem.info

rem.info



Station Canora – Plan d'implantation



Station Ville-de-Mont-Royal – Plan d'implantation

