

An aerial photograph of a city neighborhood, likely Montreal, showing a mix of residential and commercial buildings, streets, and green spaces. A semi-transparent green overlay covers the entire image. The text is positioned in the upper left quadrant.

Pour toute question sur le projet, visitez le [rem.info](https://rem.info)

Début de la présentation :  
[18 h 30](#)

# Instructions – Plateforme Digicast



Lorsque le facilitateur vous nommera pour poser votre question, votre micro sera activé par nos soins.



Vous pouvez cliquer sur la présentation Powerpoint ou sur les présentateurs pour agrandir la vue de votre choix.



**Si vous n'avez pas enregistré votre nom** en vous connectant, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter en vous identifiant. Cela facilitera la gestion de la période de questions.





# Réseau express métropolitain

Comité de bon voisinage  
Canora et Ville-de-Mont-  
Royal

1<sup>er</sup> décembre 2021

Réseau  
express  
métropolitain



 NouvLR

## Ordre du jour

- Mot de bienvenue et présentation des membres du comité
- Nouvelle représentante aux relations avec la communauté
- Le REM à Canora et Ville de-Mont-Royal – État de situation depuis le dernier comité
- Travaux en cours et à venir
- Les prochaines étapes pour le comité
- Période de questions



Mot de bienvenue



# Relations avec la communauté

## Nouvelle personne-ressource pour la communauté

Depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2021, une nouvelle ressource est dédiée aux relations avec la communauté pour le secteur de Canora et Ville de Mont-Royal.

Pour la contacter :

Maude Hébert-Chaput

Conseillère,  
relations avec la communauté

@ mhebertchaput@cdpqinfra.com

T 514 847-8157




# Le REM à Canora et Ville de-Mont-Royal

État de situation depuis le dernier comité



# 48 plaintes depuis le dernier comité du 22 avril 2021

(145 jours de travaux)



## Actions prises à la suite des plaintes

Les plaintes reçues concernent le bruit et les horaires des travaux des chantiers

Exemple des actions posées à la suite d'une plainte:

- Rappels aux employés et sous-traitants des bonnes pratiques près des chantiers en milieu urbain
- Au besoin, ajout de signaleurs pour sécuriser les travaux en cours



# Présentation des travaux en cours et à venir



# Réfection du pont Jean-Talon



# Vue d'ensemble

## Secteur Canora

Station Canora

Pont Jean-Talon


Entrée du tunnel Mont-Royal

Portal Heights  
Sortie du matériel  
excavé du tunnel

Voie ferroviaire du CP

Avenue Wilderton

Rue Jean-Talon






# Travaux pont Jean-Talon Hiver 2021 à l'été 2022

- Installation des poutres du pont à l'aide d'une grue  
Fermeture de la rue Jean-Talon les 11-12 décembre 2021\*
- Pavage du tablier prévu au printemps 2022

\*un info-travaux sera publié prochainement





# Construction des stations Canora et Ville-de-Mont-Royal







Station Canora

## Travaux d'aménagement extérieur



← Côté ouest – en cours

1. Plaza et portes d'entrées
2. Piste multifonctionnelle
3. Aménagement travaux sur le chemin Dunkirk



→ Côté est – à venir

Les travaux d'aménagement seront exécutés lorsque les travaux du tunnel seront complétés.




## Station Canora

### Travaux extérieurs

#### Travaux printemps 2022

1. Travaux d'enveloppe
2. Installation de la nouvelle clôture anti-intrusion du côté ouest
  - Protection maximale du couvert végétal en minimisant l'élagage et la coupe d'arbres









## Station Ville-de-Mont-Royal



### Travaux printemps 2022

1. Finition de l'enveloppe extérieure
2. Installation de la nouvelle clôture anti-intrusion
3. Aménagement paysager et remise en état des lieux



Station Ville-de-Mont-Royal

À venir

Aménagement de  
l'entrée de la station  
Ville-de-Mont-Royal  
(plaza)

Pont Cornwall





## Travaux intérieurs aux stations



Puit d'ascenseur



Pose de céramique



Vue à partir du quai  
d'embarcation du REM

Portes palières



# Stations Canora et Ville-de-Mont-Royal pont Cornwall

## Échéancier

| Travaux                                                                          | Nov.<br>à déc. | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | Été |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Enveloppe et électromécanique (conduits électriques et de ventilations)          |                |     |     |     |     |     |     |
| Installation des ascenseurs                                                      | CAN            | VMR | VMR | VMR |     |     |     |
| Finition intérieure (peinture, céramique, granit)                                |                |     |     |     |     |     |     |
| Aménagement extérieur et paysager                                                |                |     |     |     |     |     |     |
| Composantes du système ferroviaire (Salle télécom, portes palières, billetterie) |                |     |     |     |     |     |     |



# Travaux dalle-parc et pont Cornwall



Pont Cornwall et dalle-parc

25

Station  
Ville-de-Mont-Royal

Aménagement  
extérieur côté est au  
printemps 2022

Nouvelle  
dalle-parc

Pont Cornwall et  
piste cyclable



# Travaux dalle-parc et pont Cornwall

## Échéancier

| Travaux                                                                                                                                       | Nov.<br>à déc. | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | Été |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Travaux dalle-parc</b><br>Réalisation de travaux et installation de luminaires sous la dalle-parc                                          |                |     |     |     |     |     |     |
| <b>Côté est</b><br>Changement de configuration des aires de chantier, travaux électriques, installation de feux de circulation et lampadaires |                |     |     |     |     |     |     |
| Travaux de trottoir et pavage                                                                                                                 |                |     |     |     |     |     |     |
| Remise en état et démobilisation de NouvLR                                                                                                    |                |     |     |     |     |     |     |





# Travaux dans l'emprise ferroviaire entre le pont Jean-Talon et Côte-de-Liesse





Travaux linéaires



SST-09




SST-10

Autoroute 40



Stabilisation des pentes  
(emplacement  
approximatif)

29



Hiver 2021

Stabilisation des pentes par l'installation de 357 pieux (méthode de travaux à valider)  
Travaux de nature bruyante : un avis de travaux sera envoyé aux riverains

# Travaux linéaires Canora à Côte-de-Liesse

## Échéancier

| Travaux                                                                                                                                | Nov.<br>à déc. | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | Été |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Installation des poteaux caténaux et des caniveaux                                                                                     |                |     |     |     |     |     |     |
| Travaux électriques hivernaux des sous-stations électriques 9 et 10                                                                    |                |     |     |     |     |     |     |
| Stabilisation des pentes – installation de 357 pieux (méthode de travail à valider)                                                    |                |     |     |     |     |     |     |
| Aménagement paysager autour des sous-stations électriques 9 et 10                                                                      |                |     |     |     |     |     |     |
| Finalisation des clôtures anti-intrusion                                                                                               |                |     |     |     |     |     |     |
| Ensemencement hydraulique des talus                                                                                                    |                |     |     |     |     |     |     |
| Livraison de matériel pour le tunnel Mont-Royal à partir de la station Côte-de-Liesse par locomotive (rails, ballast, dormants, etc.). |                |     |     |     |     |     |     |





# Fermeture de la passerelle temporaire Morrison




## Travaux du Réseau express métropolitain

dès décembre 2021 / from December 2021

### Fermeture / Closure

passerelle temporaire entre les avenues Melbourne et Morrison /  
temporary footbridge between Melbourne and Morrison Avenues



Détour pour les piétons  
et cyclistes

Passerelle Russell ou le  
pont Cornwall

Pour en savoir plus:  
[rem.info/info-travaux](https://rem.info/info-travaux)



Pedestrian and cyclist  
detour

Russell footbridge or  
Cornwall bridge

For more details:  
<https://rem.info/en/works-info>



# Fermeture de la passerelle temporaire

Décembre 2021


- Démantèlement de la passerelle temporaire Morrison en quelques jours
- Rendu possible grâce à la réouverture du pont Cornwall
- Détour pour les piétons et les cyclistes par la passerelle Russell ou le pont Cornwall





# Perspective sur la fin prévue des travaux

Secteur Canora- Ville-de-Mont-Royal



# Relations avec la communauté

## Information à la communauté par les différents canaux de communication

- Mise à jour des info-travaux en continu sur le site web REM.info et par des distributions postales ponctuelles
- Envoi de ces info-travaux à une liste ciblée et aux acteurs municipaux concernés

### Plateformes d'information et de communication

Site web  
rem.info

Médias  
sociaux

Infolettres et  
bulletins web  
par secteur

Ligne  
téléphonique  
et boîte  
courriel

Alertes  
par courriel /  
texto

Avis  
de travaux



# Les suites du comité de bon voisinage

Proposition REM/NouvLR pour les suites du comité en fonction de l'état d'avancement des travaux

## CALENDRIER DE RENCONTRE PROPOSÉ

Dernière rencontre sous la forme  
**qu'on lui connaît :**

Printemps 2022

Voir la nécessité de tenir des rencontres ponctuelles, en fonction des besoins de la communauté

## SUJETS D'INTÉRÊT

Nous sommes  
**à l'écoute de vos  
commentaires !**



# Période de questions



# Merci !

Calendrier proposé :  
Printemps 2022



# Stations du secteur



Station Canora. Un premier rendu, à vue aérienne, permet de voir la station Canora et son empreinte au cœur du quartier résidentiel Glenmount dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Des arbres et arbustes, ainsi que des plantes grimpantes seront aménagés de part et d'autre de la station afin d'offrir un écran visuel entre la station et les propriétés voisines. Image à titre indicatif seulement.



# Station Canora – Plan d'implantation

39



# MONTRÉAL – CANORA ET MONT-ROYAL

## Carte



## Coupe transversale

